项目周报

1、项目信息

项目名称: 玩具交换			项目编号: 12138		
项目经理: 侯 哲			子项目经理:		
项目所处阶段:	□规划	□概念	□计	计划 ■ 开发 □中试	
报告时间段: 2014/5/14-2014/5/19			报告提交日期: 2014/5/21		

2、摘要

1	任务是否按计划完成?	Y	估计完成本周任务的百分比: 90%	
2	是否出现问题?	Y	问题等级:	2 级
3	是否存在风险?	Y	风险等级:	4级

3、本周总结

序号	本周任务	是否为	是否按	说明	
77.4	本周任分	计划内	时完成		
1	数据库及信息录入	Y	Y	数据库已经建好信息已经录入	
2	基础界面	Y	Y	基础界面整体设计完毕但细节	
				需要修改	
3	基础信息	Y	Y	基础信息已经录入数据库	
4	登陆注册功能	N	N	登陆注册功能实现本地可以实	
				现但无法与服务器相连	
5	玩具展示	N	N	本地数据库可以实现但无法与	
				服务器相连	

4、 问题描述

	问题描述	本地数据库无法与服务器相连			
	产生影响	登陆注册,玩具展示只能实现于本地数据库的操作			
问题 1	问题现在状态	正在解决			
	责任人	乔煜文			
	解决方法建议	1. 通过 webservice 来间接访问			

5、风险描述

	风险描述	数据库地址,用户名密码以及查询语句等都在程序里,		
		容易被反编译等方法破解		
风险 1	后果及发生概率	玩家和玩具信息的泄露,20%		
(4级)	防范措施/建议	表示层和数据层逻辑分开,数据层对应的表示层提供接		
		口,同时在为你的 Android 手机端提供一个接口,简介		
		访问数据库		

6、其他

Eclipse 中所建立的虚拟机配置不一样,导致界面有些变形

7、下周计划

序号	任务描述	责任人	预计完成时间
1	提交玩具	鱼有渊	2014/5/26
2	定位功能	周靖洋	2014/5/27
		乔煜文	
3	聊天功能	张维纶	2014/5/27
		张健恺	
4	整合第一阶段模块	侯 哲	2014/5/29