迭代计划

制定日期: 2014.5.14

项目组号		迭代名称	第一轮迭代	
计划起止日期	2014/5/122014/5/26			

目的:由第一轮迭代完成基础的功能架构,和数据库结构。使产品能完成作为一个软件的登录注册上传等基础功能,能在简单界面的支持下运行。

用例	功能点	工作量(人/时)	资源(人)	利用率	估算时长		
第一次迭代							
数据库及信息录入		3	1	0. 9	2. 7		
基础界面		6	1	0. 9	5. 4		
基础信息	用户信息 玩具信息	16	2	0. 9	28.8		
登录注册功能	用户注册 用户登录	6	1	0. 9	5. 4		
玩具展示	玩具展示	8	1	0. 9	7.2		
提交玩具	提交玩具	16	2	0. 9	28. 8		
定位功能	定位	8	1	0. 9	7.2		
聊天功能	聊天 聊天记录	16	2	0. 9	28. 8		
整合第一阶段模块		4	1	0. 9	3. 6		

计划递交的成果:

《迭代计划》,界面原型、完成部分功能的产品、项目文档

风险及应对:

1.风险: 无法按进度完成迭代 应对: 合理安排工作,流出备用时间

2.风险:模块间整合问题 应对:加强组员间交流,尽量防止问题

项目组号		迭代名称	第二轮迭代	
计划起止日期	2014/5/262014/6/9			

目的:

在第一轮迭代完成的产品基础上添加其他的需要基础功能模块支持的功能(玩具车,管理员等),优化各功能细节,并按照原型完成界面,使产品作为能够实现所有设计的功能并顺利运行

用例	功能点	工作量(人/时)	资源(人)	利用率	估算时长
第二次迭代					
搜索功能	搜索	8	1	0. 9	7.2
修改用户信息	修改用户信息	8	2	0.9	14. 4
修改玩具信息	修改玩具信息 删除玩具	18	2	0.9	32.4
管理员功能	管理员 删除用户	18	2	0.9	32.4
玩具车 (收藏)	添加收藏 收藏记录	10	1	0.9	9
交换记录	交换记录	6	1	0.9	5. 4
评论功能	评论	6	1	0.9	5. 4
整合所有模块		6	1	0.9	5. 4

计划递交的成果:

界面原型,完成所有功能的产品,项目文档

风险及应对:

1.风险:无法按进度完成迭代 应对:合理安排工作,流出备用时间

2.风险: 模块间整合问题 应对: 加强组员间交流, 尽量防止问题